

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП			
4.	Куратор регионального проекта	Кучумов А.В.	Заместитель председателя Правительства Смоленской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сырченкова Е.А.	Министр инвестиционного развития Смоленской области		
6.	Администратор регионального проекта	Хрыкова М.Е.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Смоленская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата"
		2	Государственная программа	Областная государственная программа "Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области"

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Сырченкова Е.А. Министр инвестиционного развития Смоленской области МИНИСТЕРСТВО О ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Сырченкова Е.А. Министр инвестиционного развития Смоленской области МИНИСТЕРСТВО О ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	Процент	0,0000	60,0000	61,0000	61,0000	62,0000	62,0000	63,0000	63,0000	64,0000	64,0000	65,0000	65,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	1,8400	2024	-	1,1100	1,1200	1,1300	1,1300	1,1400	1,1400	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 6,77 млрд рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	652,0000	2024	-	488,40 00	486,80 00	493,80 00	493,30 00	493,30 00	493,30 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 2 948,9 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	0,1080	2,9720	3,8120	3,6510	3,4520	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, в 2030 году составит 3,452 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным	-	Единица	16,0000	2024	-	15,000 0	21,000 0	31,000 0	51,000 0	62,000 0	62,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 62 единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	3,8000	2024	-	1,8180	2,1160	2,1190	2,1350	0,5570	0,5570	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП								
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0,00	0,00	437 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	437 268,80
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	437 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	437 268,80
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	437 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	437 268,80
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки	0,00	10 130,62	17 263,71	17 471,56	17 602,40	0,00	0,00	62 468,29

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(Смоленская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сырченкова Е.А.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 6,77 млрд рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Получен уточненный отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставленной поддержке за 2026 год" , значение: 0.0000 , Условная единица						предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2026 год
1.1.2.	Контрольная точка"Получен уточненный отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2027 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2027 год
1.1.3.	Контрольная точка"Получен уточненный отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2029 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2029 год
1.1.4.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2025 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2025 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Получен уточненный отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2028 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2028 год
1.1.7.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2029 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2029 года
1.1.8.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2030 года" , значение: 0.0000 , Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2030 года
1.1.9.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2029 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2029 года
1.1.10.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2030 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2030 года
1.1.11.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержки предпринимательства " о предоставленной поддержке за 3 квартал 2026 года" , значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2026 года
1.1.12.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2027 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2027 года
1.1.13.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2028 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2028 года
1.1.14.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2029 года" , значение: 0.0000 , Условная единица						предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2029 года
1.1.15.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2026 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2026 года
1.1.16.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2028 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2028 года
1.1.17.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства " о предоставленной поддержке за 2 квартал 2026 года" , значение:	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства " о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000 , Условная единица						предоставленной поддержке за 2 квартал 2026 года
1.1.18.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2027 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2027 года
1.1.19.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2028 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2028 года
1.1.20.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2025 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержке за 3 квартал 2025 года
1.1.21.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2027 года", значение: 0.0000, Условная единица	-	07.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2027 года
1.1.22.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2030 года", значение: 0.0000, Условная единица	-	07.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2030 года
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.1.24.	Контрольная точка "Предоставлена информация	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	об объеме привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2025 года" , значение: 0.0000 , Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.1.25.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2025 год
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлена информация об объеме привлечения субъектами малого и среднего	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) микрокредитной компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства " по итогам 2026 года" , значение: 0.0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		поддержки предпринимательства"
1.1.28.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства""	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2026 год
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлена информация об объеме привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) микрокредитной	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2027 года" , значение: 0.0000 , Условная единица						
1.1.31.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2027 год
1.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлена информация об объеме привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства" по итогам 2028 года" , значение: 0.0000 , Условная единица						
1.1.34.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2028 год
1.1.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлена информация об объеме привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2029 года" , значение: 0.0000 ,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						
1.1.37.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2029 год
1.1.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлена информация об объеме привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2030 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.40.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2030 год
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сырченкова Е.А.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 2 948,9 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка"Получен уточненный отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2026 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2026 год
1.2.2.			01.02.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Получен уточненный отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2027 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2027 год
1.2.3.	Контрольная точка"Получен уточненный отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2029 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2029 год
1.2.4.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2025 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2025 года
1.2.5.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2025 года" , значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2025 года
1.2.6.	Контрольная точка"Получен уточненный отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2028 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2028 год
1.2.7.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2029 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2029 года
1.2.8.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2030 года" , значение:	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0.0000 , Условная единица						предоставленной поддержке за 1 квартал 2030 года
1.2.9.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2029 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2029 года
1.2.10.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2030 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2030 года
1.2.11.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2026 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержке за 3 квартал 2026 года
1.2.12.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2027 года", значение: 0.0000, Условная единица	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2027 года
1.2.13.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2028 года", значение: 0.0000, Условная единица	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2028 года
1.2.14.	Контрольная точка "Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2029 года", значение: 0.0000, Условная единица	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2029 года
1.2.15.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2026 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2026 года
1.2.16.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2028 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2028 года
1.2.17.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2026 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2027 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2027 года
1.2.19.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2028 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 2 квартал 2028 года
1.2.20.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2025 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2025 года
1.2.21.	Контрольная точка"Получен отчет	-	07.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Силаков Е.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2027 года" , значение: 0.0000 , Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 1 квартал 2027 года
1.2.22.	Контрольная точка"Получен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2030 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	07.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" о предоставленной поддержке за 3 квартал 2030 года
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлена информация об обеспечении субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам микрокредитной компании "Смоленский областной	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2025 года" , значение: 0.0000 , Условная единица						
1.2.25.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2025 год
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлена информация об обеспечении субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2026 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.28.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2026 год
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлена информация об обеспечении субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2027 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.31.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства"" значение: 0.0000 , Условная единица						
1.2.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлена информация об обеспечении субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам микрокредитной компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2028 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.34.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2028 год
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлена информация об обеспечении субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2029 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.37.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2029 год
1.2.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.39.	Контрольная точка"Предоставлена информация об обеспечении субъектам МСП льготного доступа к заемным средствам микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" по итогам 2030 года" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
1.2.40.	Контрольная точка"Организовано информирование субъектов МСП о деятельности микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Заманова В.А.	Отчет Министерства инвестиционного развития Смоленской области за 2030 год
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонычев А.А.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, в 2030 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технопарков, промышленных технопарков"						составит 3,452 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 ,	-	02.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		экономического развития Смоленской области
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	02.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	03.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о представлении отчета
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентов промышленных парков на 31.12.2027
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	21.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных инвестиций в основной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							капитал резидентов индустриальных парков на 31.12.2029
2.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентов индустриальных парков на 31.12.2026
2.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентов индустриальных парков на 31.12.2028
2.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инвестиций в основной капитал резидентов промышленных парков на 31.12.2026 в размере не менее 0,108 млрд. рублей
2.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентов промышленных парков на 31.12.2027 в размере не менее 2,972 млрд. рублей
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентов промышленных парков на 31.12.2028 в размере не менее 3,812 млрд. рублей
2.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентов промышленных парков на 31.12.2029 в размере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							не менее 3,651 млрд. рублей
2.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении объема внебюджетных инвестиций в основной капитал резидентов индустриальных парков на 31.12.2030 в размере не менее 3,452 млрд. рублей
2.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афонычев А.А.	К концу 2030 года количество субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 62 единиц
2.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Приказ министерства экономического развития Смоленской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии управляющей компании обществу с ограниченной ответственностью «Альфа Транс Альянс» на финансовое обеспечение части затрат, связанных с созданием индустриального (промышленного) парка «Стабна»
2.2.2.	Контрольная точка"Субсидия	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Прохоров Ю.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	перечислена" , значение: 0.0000 , Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение о перечислении субсидии из бюджета Смоленской области ООО «Альфа Транс Альянс» на финансовое обеспечение части затрат, связанных с созданием индустриального (промышленного) парка «Стабна»
2.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонычев А.А.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 1 квартал 2029 года
2.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 1 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонычев А.А.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 2 квартал 2029 года
2.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 2 квартал 2030 года
2.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонычев А.А.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		достижении результата за 3 квартал 2028 года
2.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 3 квартал 2029 года
2.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	02.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 3 квартал 2030 года
2.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 1 квартал 2028 года
2.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 2 квартал 2028 года
2.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 ,	-	14.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афонычев А.А.	Исходящее письмо Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		экономического развития Смоленской области
2.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	14.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 2029 год
2.2.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
2.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	17.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 2028 год
2.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Афонычев А.А.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица	-	20.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Отчет Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Отчет Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Отчет Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Прохоров Ю.В.	Отчет Министерства экономического развития Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Отчет Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Отчет Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Отчет Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонычев А.А.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о количестве субъектов МСП, которым обеспечен льготный доступ к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний по итогам 2025 года
2.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонычев А.А.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.30.	Контрольная точка"Объект введен в эксплуатацию", значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Смоленской области
2.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении значении результата за 4 квартал 2028 года
2.2.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении значения результата за 4 квартал 2029 года
2.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области о достижении результата за 4 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Прохоров Ю.В.	Исходящее письмо Министерства экономического развития Смоленской области
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сырченкова Е.А.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии в 2025 году юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Отчет Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области»
2.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2026 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направлении отчетов за 2026 год
2.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2027 год" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» о направлении отчетов за 2027 год
2.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сырченкова Е.А.	Соглашение о предоставлении из бюджета Смоленской области субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вести бизнес
2.3.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сырченкова Е.А.	Соглашение о предоставлении из бюджета Смоленской области субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сырченкова Е.А.	Соглашение о предоставлении из бюджета Смоленской области субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Смоленской области» на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказанной поддержке ", значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области"
2.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке " , Условная единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказанной поддержке ", значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области"
2.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказанной поддержке ", значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области"
2.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказанной поддержке ", значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области"
2.3.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.50.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказанной поддержке ", значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области"
2.3.51.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.52.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.53.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.54.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.55.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	07.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.56.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	07.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области"
2.3.57.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	07.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.58.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	07.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области"
2.3.59.	Контрольная точка"Предоставлен отчет АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об	-	07.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказанной поддержке ", значение: 0.0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		области"
2.3.60.	Контрольная точка"Предоставлен отчет микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке " , значение: 0.0000 , Условная единица	-	07.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства"
2.3.61.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сырченкова Е.А.	Соглашение о предоставлении из бюджета Смоленской области субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по оказанию услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес
			31.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.62.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2025 года
2.3.63.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2025 года
2.3.64.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке по итогам 2025 года
2.3.65.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2026 года
2.3.66.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" ,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000 , Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2026 года
2.3.67.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке по итогам 2026 года
2.3.68.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2027 года
2.3.69.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2027 года
2.3.70.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке по итогах 2027 года
2.3.71.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2028 года
2.3.72.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2028 года
2.3.73.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке по итогах 2028 года
2.3.74.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		2029 года
2.3.75.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2029 года
2.3.76.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Силаков Е.В.	Исходящее письмо микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке по итогам 2029 года
2.3.77.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ярлова Н.А.	Исходящее письмо АНО "ЦПП Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2030 года
2.3.78.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонюк А.В.	Исходящее письмо АНО "Центр поддержки экспорта Смоленской области" об оказанной поддержке по итогам 2030 года
2.3.79.	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Силаков Е.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		микрокредитной компании "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" об оказанной поддержке по итогам 2030 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	15,000	20,000	35,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	10,000	20,000	30,000
3	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	40,000	20,000	60,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	20,000	20,000	40,000
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	15,000	20,000	35,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000